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DECISION DU PRESIDENT n" 2023-014

Objet: Avenant n°1 : Marché n°2022-004-A lot 3 : Etude de dangers du système
d'endiguement de Lamastre

Le Président du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Doux ;

Vu l'arrêté préfectoral n°07-2020-06-26-002 en date du 26 juin 2020 entérinant les statuts du
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Doux ;

Vu l'article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération n° 2021-010 du 31 mars 2021 portant délégation du Comité Syndical du Syndicat
Mixte du Bassin Versant du Doux ;

Vu l'article R.2194-7 du Code de la Commande Publique ;

Considérant le marché conclut avec SUEZ Consulting pour la réalisation de l'étude de dangers de la
digue de Lamastre et le dossier de régularisation ;

Considérant qu'il est nécessaire de prolonger la durée du contrat de 4 mois supplémentaires du fait
de retards avec des prestataires extérieurs ;

Considérant que cet avenant n'a aucune incidence financière ;

DECIDE

Article 1 - De signer l'avenant n°1 au marché n° 2022-4-A lot 3 « Etude de dangers du système
d'endiguement de Lamastre et dossier de régularisation » afin de prolonger la durée du contrat de
4 mois.

Article 2 - Cet avenant n'a aucune incidence financière.

Article 3 - Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la
présente décision qui sera transmise au représentant de l'Etat dans le Département, au
comptable public et inscrite au recueil des actes administratifs.

Article 4 - La présente décision pourra faire l'objet dans les deux mois de sa publication :
. D'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président,
. D'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon.

Fait à Mauves, le -3^ /OA/ Lo'L3

Le Président,
Jean-P ul LES
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