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| DECISION DU PRESIDENT n° 2026-011 |

Objet: Contrat simplifié n°2025-001-DD : Maintenance, supervision web,
bancarisation des données et récupération des données des stations
hydrométriques sur le bassin du Doux - AVENANT N°1

Le Président du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Doux,

Vu l'arrété préfectoral n°07-2020-06-26-002 en date du 26 Juin 2020 entérinant les statuts du
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Doux,

Vu l'article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n® 2021-010 du 31 mars 2021 portant délégation du Comité syndical du Syndicat
Mixte du Bassin Versant du Doux au Président,

Vu la décision n°2025-015 du 25 avril 2025 relative a la signature dudit contrat simplifié avec
I'entreprise CENEAU - 265 avenue de I'Industrie - 34820 TEYRAN pour un montant de 19 786,00 HT,
soit 23 743,20 TTC sur la partie forfaitaire et dans la limite d’'un montant maximum de 5 855,33 HT
soit 7 000 TTC pendant toute la durée du contrat sur la partie unitaire,

Vu le marché dévolu suivant une procédure sans publicité ni mise en concurrence en application de
I'article R.2122-8 du Code de la Commande Publique,

Vu l'article R.2194-5 du Code de la commande publique ;
Considérant qu'il s'avére nécessaire de conclure un avenant n°1 pour :

- ajouter une nouvelle maintenance sur les 3 stations hydrométriques émettrices (Doux amont,
Duzon et Daronne) rendue nécessaire dans 'attente du nouveau marché dont la procédure est en
cours de préparation et afin d'assurer la continuité du service public.

- réparer la station hydrométrique de la Daronne

- de prolonger le délai des prestations de 5 mois soit jusqu'au 08 octobre 2026.

Considérant que l'incidence financiére de cet avenant est de 13,64% du montant TTC du marché

initial,

Montant initial du marché | 25 619,33 € HT
Tranche ferme | 19786 € HT
Maximum de la partie a bon de commande 5833,33 €HT
Nouveau montant du marché 29 113,83 € HT
Montant de l'augmentation (intégré a la tranche ferme) 34945 € HT
% d'augmentation 13,64 %

Considérant que les crédits sont inscrits au budget,
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DECIDE

Article 1: De signer l'avenant n°1 au marché conclu avec I'entreprise CENEAU - 265 avenue de
I'Industrie — 34820 TEYRAN aux caractéristiques suivantes :

- d'ajouter une nouvelle maintenance sur les 3 stations hydrométriques émettrices (Doux amont,
Duzon et Daronne) rendue nécessaire dans |'attente du nouveau marché dont la procédure est en
cours de préparation et afin d’assurer la continuité du service public pour un montant de 3 494,5 €
HT, soit 4 193,4 € TTC (prix nouveau rubrique 6 de la DPGF). La maintenance sur les 3 stations
hydrométriques émettrices sera réalisée entre avril et juin.

- de réparer la station hydrométrique de la Daronne pour un montant de 4 028 € HT, soit 4 833,6 €
TTC (prix nouveau, code 1.3 du BPU). Il n'y a pas d'incidence financiére. Les montants minimums et
maximums restent inchangés.

- de prolonger le délai des prestations de 5 mois soit jusqu'au 08 octobre 2026.

Le montant du contrat est augmenté de 3 494,50 € HT soit 4193,4 € TTC sur la partie tranche ferme.
Le nouveau montant du contrat (tranche ferme + partie a bons de commande) est de 29 ] 13,83 €
HT soit 34 936,60 € TTC. L'incidence financiére de cet avenant est de 13,64% du montant TTC du
marché.

Article 2 : Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de la
présente décision qui sera transmise au représentant de I'Etat dans le Département, au
comptable public, inscrite au recueil des actes administratifs.

Article 3 : La présente décision pourra faire I'objet dans les deux mois de sa publication :
e D'un recours gracieux auprés de Monsieur le Président,
e D'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon.

Fait 8 Mauves, le

Le Président,
Jean-Paul VALLES. (;w :




